





Semaine du 19 au 25 décembre

- Découverte du projet CY-Météo

- Première diapositive pour le Powerpoint de travail

- Discussions sur les structures des AVL, ABR et des tableaux

Semaine du 26 au 01 janvier

- Codage des premières fonctions de vérification utilisateur en shell

- Rassemblement des fonctions de bases pour les ABR, les AVL et les tableaux

Semaine du 02 au 08 janvier

- Découverte de GnuPlot et premiers tests de quelques graphiques

 Avancée moyenne du code en shell, presque toutes les erreurs utilisateurs sont réglées

- Avancée de quelques fonctions de triage pour le code en C

Semaine du 09 au 15 janvier

- Code shell entièrement terminé, toutes les erreurs utilisateurs ont été vérifié

- Avancement du code en C

Semaine du 16 au 22 janvier

- Commencement du rapport avec l'explication de l'organisation et quelques explications de fonctions

- Avancement du code en C pour les fonctions de tirage

Semaine du 23 au 29 janvier

- Avancement dans la compréhension du fonctionnement de GnuPlot

- Légères avancées sur le codage en C

Semaine du 30 au 03 février

- Finalisation du rapport

- Finalisation de GitHub

- Finalisation du code en C

- Sorties de tous les graphiques pour GnuPlot